                                                                                                                                                                    Załącznik nr 6  
Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. :

„ Termomodernizacja  budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu „
sporządzony na podstawie Projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego

	L.p
	Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów
	Terminy realizacji poszczególnych elementów



	
	
	Rozpoczęcia 
	Zakończenia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni ( w tym kotła opalanego gazem o mocy 11kW- liczba sztuk : 4, o mocy 15 kW – liczka sztuk : 4 ) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym.
	04.2014 r.
	08.2014 r.

	2.
	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wraz z układami pomiarowymi – 8 kpl.

	04.2014 r.
	08.2014 r.

	3.
	Zakup i montaż grzejników płytowych zwykłych – 36 szt.


	05.2014 r.
	08.2014 r.

	4.
	Zakup i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych 

	05.2014 r.
	08.2014 r.

	5.
	Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o.

( rury, kształtki, armatura, izolacje ) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demantażowe obrębie instalacji c.o.
	05.2014 r.
	08.2014 r.

	6.
	Docieplenie ścian zewnętrznych – materiał : styropian grubość 13 cm 


	05.2014 r.
	08.2014 r.


	7.
	Docieplenie   dachów  skośnych metodą  wypełnienia przestrzeni   międzykrokwiowych ( stropodach – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm
	05.2014 r.
	08.2014 r.

	8.
	Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z warstwą wyrównującą – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm 
	05.2014 r.
	08.2014 r.

	9.
	Docieplenie stropu nad piwnicą – materiał : styropian grubości 8 cm 


	05.2014 r.
	07.2014 r.

	10.
	Docieplenie pozostałych przegród budowlanych – ściana wewnętrzna metodą klejenia płyt styropianowych  – materiał : styropian, grubość 12 cm
	06.2014 r.
	08.2014 r.

	11.
	Wymiana stolarki drzwiowej na drewniane o wsp. U= 0,5 W/m2K


	07.2014 r.
	08.2014 r.

	12.
	Wymiana stolarki okiennej na tworzywo sztuczne o wsp. U= 1,6W/m2K

	05.2014 r.
	07.2014 r.

	13.
	Wymiana  kuchni węglowych kaflowych  i elektrycznych na kuchenki gazowe

	07.2014 r.
	08.2014 r.


                                                                                                                                                                …………………………………………
                                                                                                                                                                     data i podpis osoby upoważnionej

