

Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. :
" Termomodernizacja budynku mieszkalnego, przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu"

sporządzony na podstawie Projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego

L.p.	Wyszczególnienie . Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów	Termin realizacji poszczególnych elementów	
		rozpoczęcia	zakończenia
1	2	3	4
1	Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni (w tym kotła opalanego gazem o mocy 20 kW - liczba sztuk - 9 kpl.) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym	06.2015	08.2015
2	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wraz z układami pomiarowymi - 9 układów	05.2015	08.2015
3	Zakup i montaż grzejników płytowych zwykłych - 36 szt.	05.2015	08.2015
4	Zakup i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych	05.2015	08.2015
5	Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji C.O. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji C.O.	07.2015	08.2015
6	Docieplenie ścian zewnętrznych - materiał styropian grubości 14 cm - zakup i montaż	05.2015	08.2015
7	Docieplenie ścian zewnętrznych styropian grubości 10 cm - zakup i montaż	05.2015	08.2015
8	Docieplenie dachów skośnych metodą pokrycia dachu styropianem twardym z papą termozgrzewalną - SRTOPODACH - materiał "styropapa" grubość 22 i 24 cm - zakup i montaż	05.2015	08.2015
9	Docieplenie stropu nad piwnicą - materiał - styropian grubości 12 cm - zakup i montaż	05.2015	08.2015
10	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o współczynniku przenikania ciepła min. $U=1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	05.2015	06.2015
11	Wymiana stolarki okiennej na okna z ramą z tworzywa sztucznego o współczynniku przenikania ciepła min. $U=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$	05.2015	06.2015
12	Wymiana kuchni węglowych kafłowych i elektrycznych na kuchenki gazowe	08.2015	08.2015

.....
data i podpis osoby upoważnionej